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REHTIJÄRVEN KEINOKOSTEIKKO 
Jokioisten Rehtijärven laskuojan uomaeroosion torjuntatoimenpiteet ja kosteikon 
rakentaminen ovat osa suurempaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tarkoituksena on 
vähentää peltoalueilta Rehtijärveen kertyvää ravinnekuormaa ja pidemmällä aikavälillä 
parantaa järven veden laatua. Rehtijärvi sijaitsee tärkeällä pohjaveden muodostumisalu-
eella ja on ainoa kokonaan Jokioisten kunnan alueella sijaitseva järvi. 
Maatalouden tutkimuskeskuksen ympäristöntutkimuslaitos on kerännyt ennen kaivui-
den suorittamista lähtötietoja peltoalueelta kertyvän veden laadusta ja virtausnopeuksis-
ta. Jatkossa se seuraa kaivetun ojan luiskien pysyvyyttä ja tehtyjen toimenpiteiden 
vaikutusta vedenlaatuun. Samoin se tutkii virtaamamittauksin ja vesianalyysein rakenne-
tun kosteikon toimintaa. Alustavia tuloksia eroosiontorjuntatoimenpiteiden vaikutuksesta 
saadaan ensi kevään sulamisvesien mentyä. Tarkempia tuloksia saadaan odottaa muuta-
ma vuosi. Laskeutusaltaan toiminnasta saadaan tuloksia melko pian. Kosteikkokasvial-
taan juurakon ja oikean mikrobikannan kehittyminen kestää 3 - 5 vuotta, joten kosteikon 
tehosta saadaan luotettavia tuloksia aikaisintaan 5 vuoden kuluttua. 
Uomaeroosion torjunta 
Uomaeroosiota tapahtuu kaikissa maalajeissa, mikäli vedennopeus ylittää kullekin 
maalajille sallitun eroosionopeuden. Eroosionkestävyydeltään huonoimpia ovat hienora-
keiset maalajit, kuten hieno hiekka ja siitti (hiesu ja hieta), samoin tietyt savimaat. Juuri 
kaivetut ojat ovat herkempiä erodoitumaan kuin vanhat. Uomaeroosion ehkäisemisessä 
virtausnopeuksien pienentäminen ja erilaiset suojaverhoukset ovat tehokkaita. Ojaluis-
kan loiventamisella voidaan eroosiota myös vähentää. 
Veden virtausnopeutta voidaan pienentää pohjapadoilla tai pienentämällä ojan 
kaltevuutta putousportailla. Pohjapato rakennetaan kivistä, joita asetellaan uoman 
pohjalle koskimaisesti. Leveähköissä uomissa pato muotoillaan yleensä kaarevaksi. 
Myös putousportaat vahvistetaan kivillä. 
Suojaverhous voi olla joko kasvillisuus- tai ns. eloton verhous. Kasvillisuusverhouk-
sista yleisin on nurmi. Nurmettamisessa käytettävä kasvi valitaan ravinne- ja kos-
teusolosuhteiden mukaan. Nurmetus tehdään joko kylvämällä tai siirtonurmena,. jos 
ajankohta kylvämiselle on epäedullinen. Kasvillisuusverhouksissa voidaan käyttää myös 
puita ja pensaita, kun verhouskaistan leveys ei ole rajoittamassa kasvivalintaa. Puiden 
ja pensaiden on sidottava maata sekä kestettävä tulvan ja jäiden vaikutusta. Elottomia 
verhouksia ovat esimerkiksi erilaiset kiviverhoukset ja geotekstiilit. Niiden neliökustan-
nus on huomattavasti kasvillisuusverhousta korkeampi ja siten niitä käytetään vain 
erittäin hankalissa eroosiokohteissa. 
Suositeltava ojaluiskan kaltevuus riippuu maalajista ja kaivusyvyydestä. Kirjallisuu-
dessa annetaan seuraavan taulukon mukaisia ohjearvoja luiskakaltevuuksille: 
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Maalaji/Kaivusyvyys 0,5 m r,om 1,5 m 2,0m 2,5 m 
Turve 1:0,75 - 1,0 1:1,0-1,25 1:1,25 - 1,5 1:1,5 - l,75 
Moreeni, savi 1:0,60 1:1,0 - 1,5 1:1,5 - 1,75 1:1,5-2,0 1 :2 
Siltti (hiesu, hieta), hiekka 1:0,8 1:1,25 - 1,75 1:1,5 - 2,0 1:2,0 - 2,25 1:2,0 - 2,25 
Rehtijärveen laskevaan eroosion kuluttamaan ojaan laadittiin uomaeroosion torjun-
tasuunnitelma kesällä 1995. Suunnitelma sisälsi seuraavat toimenpiteet: 
• Ojan kaakkoisreuna luiskataan uudelleen siten, että sen kaltevuus on enimmillään 
1 :2. Samalla ruopataan ojan pohjasta sinne kertynyt lieju. 
• Ojan luoteisreunasta korjataan pahimmat syöpymät. Ehjää, ruohottunutta piennarta 
ei saa rikkoa. 
• Kaivettuun ojauomaan kipataan sopivin välein kuormallinen kiviä, joista muotoil-
laan pohjapatoja veden virtausnopeuden pienentämiseksi. Kiveäminen pitää ylettää 
tarpeeksi korkealle luiskaan, jotta tulvavesi ei syövytä reittiään patojen ohi. 
• Ojaluiskat nurmetetaan sopivilla kasveilla ja myös ojan pohjaan pyritään saamaan 
vahvajuurista kasvustoa. 
• Jyrkkään ojamutkaan tehdään erityistoimenpiteitä: 
- Keväisen pintavalunnan kerääntymiskohtaan muodostetaan noin 10 m x 15 m 
suuruinen nurmetettava suojakaista. Alue muotoillaan siten, että ojan reunaan 
muodostuu samantyyppinen kynnys kuin yläjuoksullekin on muodostunut. 
- Kynnykseen muotoillaan selvä ylijuoksutuskohta, mikä vahvistetaan kiveyksellä 
riittävän laajalta alalta. Tarvittaessa voidaan käyttää betonointia. 
- Ojaan laskeva luiska vahvistetaan isoilla kivillä siten, että selvä virtauksen ohjaus 
kohta säilyy . Tarvittaessa voidaan käyttää betonointia. 
Suunnitelman mukainen kaivu, pohjapatojen rakentaminen ja ojamutkan vahvistaminen 
toteutettiin elo-syyskuussa 1995. Noin 180 m pitkän ja keskimäärin 1,5 m syvän ojan 
kaivuun kului aikaa noin 5 tuntia. Pohjapatoja ja luiskaverhouksia varten paikalle tuotiin 
2 autokuormaa välppäkiviä (nyrkin kokoisia tai isompia kiviä). Pohjapatojen muotoiluun 
ja luiskaverhouksen tekoon kului aikaa noin 1 päivä työmiehen ja traktorikaivurin 
työryhmältä. Lisäksi ojaluiskien nurmettamiseen kului yksi työpäivä. Kustannukset 
kyseiselle työlle olivat noin 4000 mk (sis.alv.) eli noin 22 mk ojametrille . 
Piirustukset: 
1. Uomaeroosion torjuntasuunnitelma, asemapiirros 
2 . Uomaeroosion torjuntasuunnitelma, ojan pituusleikkaus 
3. Uomaeroosion torjuntasuunnitelma, ojan poikkileikkaus 
1. ja 4. Periaatekuvat pohjapadosta ja ojamutkan vahvistamisesta 
1:500 
1:500/1: 100 
1:50 
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Kuva 2. Tulvavesi on tuonut mukanaan pellolta ja ojan 
reunoilta irtonaista maa-ainesta, joka on laskeutunut ojan 
pohjalle. 
Kuva 1. Syöpynyt laskuoja. 
Kuva 4. Ojan pohjalle on kipattu kiviä, joista on 
muotoiltu pohjapato virtausnopeuden pienentämi-
seksi. 
Kuva 3. Ojan toinen luiska on 
loivennettu ka ltevuuteen 1 :2 ja 
pohjasta on poistettu irtonainen 
maa-aines. Toinen luiska on kos-
kematon. 
Kuva S. Ojan mutkaa on valumavesien kertymis-
kohdasta vahvistettu kiveyksellä. 
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Valumavesien puhdistus 
Kosteikkojen on todettu vähentävän vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta. Koska 
kosteikot sopivat hyvin peltojen valumavesien käsittelyyn, niiden rakentaminen o~ 
lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi Ruotsissa Malmöhusin läänissä on vuosina 
1987 - 1992 rakennettu 254 kosteikkoa, joiden yhteispinta-ala on noin 55 ha; keskimää-
rin 0,2 ha/kosteikko. Kosteikoissa on saatu valumavesien typpipitoisuus alenemaan 
keskimäärin 10 % , parhaissa tapauksissa jopa 30 % . Myös fosforipitoisuuksien on 
todettu alenevan, joskin toisensuuntaisiakin mittaustuloksia on saatu. Fosforireduktio on 
ollut paras kosteikoissa, joissa sedimentoituminen on ollut tehokasta. 
Ruotsalaisten tutkimusten mukaan hyvin toimivan kosteikko- ja allas-alueen, jonka 
viipymä on 1 - 3 vuorokautta, tulee olla pinta-alaltaan 5 % valuma-alueesta. Ollakseen 
ylimalkaan jotenkin toimiva altaan ja kosteikon yhteispinta-alan tulee olla yli 1 % 
valuma-alueen pinta-alasta. Ruotsissa toteutettujen kosteikkojen koot ovat olleet 0, 11 
ha:sta 1,7 ha:iin ja hankkeiden kustannukset (veroton hinta) ovat olleet 25.000 -
155.000 SEK. Kustannukset kosteikkoneliömetriä kohden ovat olleet 7,5 - 68 SEK. 
Luontaisen kosteikkopaikan hyödyntäminen on pienentänyt neliökustannusta oleellisesti. 
Jätevesien ja kaatopaikkojen suotovesien käsittelyyn on Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
· rakennettu juurakkopuhdistamoja. Typen ja fosforin osalta niissä on saatu jopa 90 % 
poistumia. Viime vuosina niitä on alettu rakentaa myös Suomessa, mutta luotettavia 
tuloksia niiden toiminnasta ei vielä ole saatu. 
V AKOLA rakensi kesällä 1994 yhteistyössä ympäristöntutkimuslaitoksen kanssa 
kosteikkoalueen Rehtijärveen laskevaan ojaan. Kosteikkoalue muodostuu kahdesta 
erillisestä osasta, laskeutusaltaasta ja kosteikkokasvialtaasta. Niitä ei ole mitoitettu koko 
valuma-alueen mukaan, vaan tarkoituksena on ottaa vain osa huippuvirtaamien vedestä 
käsittelyyn. Jos mitoitus olisi tehty huippuvirtaaman mukaan, mikä esimerkiksi keväällä 
1994 oli 18 m3/min, altaiden yhteispinta-alan olisi tullut olla noin 10 ha suunnitellun 
· 0,04 ha:n (4 aarin) sijasta. 
Valumavesi johdetaan laskeutusaltaaseen laskuojan levennykseen rakennetun kokooja-
kaivon kautta. Kaivossa ei ole pohjaa, vaan se on laskettu kivien päälle ja vesi kaivoon 
tulee kivien raoista. Kokoojakaivon viereen on rakennettu ylijuoksutuspato, josta tulva-
ajan vedet pääsevät ohi "puhdistamon". 
Laskeutusallas on kooltaan noin 12 m x 20 m ja syvyys 1,5 - 2 metriä. Luiskat on 
kaivettu kaltevuuteen 1 :2, mikä on ehdoton minimi, jotta ne eivät sorru. Koska maaperä 
on savista, ja koska käsitellään peltojen valumavesiä, allasta ei ole tiivistetty. Altaaseen 
tuleva vesi jaetaan salaojaputkella koko altaan päädyn matkalle. Tällä estetään sekoitta-
van virtauksen muodostumista altaaseen, jolloin kiintoaineksen laskeutuminen on 
tehokkaampaa. 
Laskeutusaltaasta pintavesi johdetaan kokoojakaivon kautta kosteikkokasvialtaaseen. 
Siirtyvän veden määrä on laskettu kosteikkokasvialtaalle sallittavan hydraulisen 
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kuorman ja täyttöhiekan vedenläpäisevyyden perusteella ja tehty tarvittava supistus 
yhdysputkeen. Ensivaiheessa tämä supistus puuttui ja kosteikkokasvialtaaseen muodos-
tui oikovirtausta. 
Kosteikkokasviallas on kooltaan 8 m x 15 m. Se on kaivettu suoraseinäiseksi ja sen 
pohjakallistus on vajaat 1 % myötävirtaan (10 cm koko altaan matkalla). Altaan 
molempiin päihin on tehty karkeasta sorasta ja välppäkivistä vyöhykkeet, joihin on 
sijoitettu salaojaputket veden jakoa ja keräilyä varten. Vesi tulee altaan· pohjalle ja se 
poistetaan altaan yläreunasta. Soravyöhykkeiden väli on täytetty hiekalla, jota on 55 -
65 cm paksu kerros, siten että pohjan kaltevuus tasataan hiekalla. Hiekan päälle on 
ajettu 10 cm kerros kalkittua turvetta kosteikkokasvien istutuskerrokseksi. Altaaseen on 
istutettu järviruokoa, joka on peräisin viereisen Rehtijärven rannasta. 
Kosteikkokasvialtaasta vesi johdetaan säätökaivon kautta takaisin lask:uojaan. Kaivoon 
on asennettu kosteikkokasvialtaan vedenpinnan säätöä varten tarvittavat putket. Tällöin 
allas saadaan tulvimaan rikkaruohokasvuston tukehduttamiseksi. 
Rehtijärveen laskevaa ojaa on kosteikon jälkeen levennetty ja padottu viipymän 
pidentämiseksi. Lisäksi levennyksen reunoille on istutettu erilaisia kosteikkokasveja. 
Kokoojakaivon viereen, laskeutusaltaan kulmaan ja ojan levennykseen rakennetut 
padot ovat homogeenisia maapatoja. Tyypiltään ne ovat ylivirtauspatoja. Padot on 
rakennettu altaista kaivetusta savesta, joka on tiivistetty kerroksittain sekä verhoiltu 
kiviheitokkeella. Koska padot ovat verrattain matalia, niitä varten ei ole laadittu 
erityisiä rakennussuunnitelmia. 
Kustannukset koko kosteikkoalueen rakentamisesta olivat 34.300 mk (sis.alv.), mikä 
jakaantuu seuraavasti: 
• laskeutusallas 12.200 mk 
• juurakkoallas 8.400 mk 
• altaiden jälkeisen ojan levennys 5.300 mk 
• putkitukset ja kaivot 8.400 mk. 
Kustannuksiin sisältyy maankaivu, massojen siirrot, materiaalit ja miestyö. 
Kustannuksiin eivät sisälly suunnittelu, viimeistelytyöt, jotka ovat arviolta 2000 mk, 
eikä työnjohto ja mittaukset. 
Piirustukset: 
5. Kosteikkoalueen asemapiirustus 
6. Kosteikkoalueen pituus leikkaus 
7. Kokooja- ja säätökaivo 
8: Periaatek:uva homogeenisesta maapadosta 
1:500 
1:500/1:100 
1:20 
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Kosteikkokasvialtaan täyttöön tarkoitetun materiaalin seulontatulokset ja rakei-
suuskäyrät: 
Materiaalinäytteet haettu Jokioisten kunnan sorakuopalta ja seulottu 5.5.1994 
Seulakoko 
mm 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 
Näyte 1 0,1 4,3 41,5 77,2 90,9 96,7 100 
Näyte 2 1,1 15 59,3 91,5 97,4 98,1 100 
Kosteikkoaltaan täyttöön käytetty näytteen 1 mukaista materiaalia. 
Rakeisuuskäyrät 
80 ····· 
'cft.. 
~ 60 ··-···· 
en ;ro 
0.. 40 --
:ro 
20 ··-· 
0 . l__~====-+-~~-1--~-1-~~f--~-l-~--!__J 
0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 
raekoko mm 
-o- Näyte 1 -G- Näyte 2 
Kosteikkoaltaaseen johtavan putken läpimitta: 
Hydraulisen kuorman perusteella: 
Hydrauliseksi kuormaksi hienojakoisilla mailla suositellaan 20 - 90 mm/vrk (0,02 -
0,09 m3/m2 vrk). 
• Kosteikkokasvialtaan koko on 8 m x 15 m x 0,6 m eli noin 120 m2 ja noin 72 m', 
josta tulo- ja poistovyöhykkeiden osuus noin 20 m2 ja vastaavasti noin 12 m3• 
• Kosteikkokasvialtaan alalle voi hydraulisen kuorman suosituksen mukaan tulla 
2 - 9 m3 vettä vuorokaudessa eli 0,02 - 0,1 litraa sekunnissa. 
Sora- ja hiekk:amaille hydraulisen kuorman suositus on 0,05 - 0,16 m3/m2 vrk. 
• Kosteikkokasvialtaaseen voisi suosituksen perusteella tulla vettä 0,06 - 0, 18 litraa 
sekunnissa. 
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Kosteikkokasvialtaan täyttömateriaali on hiekkaa, jolle voidaan sallia noin 0, 18 litraa 
sekunnissa eli noin 15,5 m3/vrk kuo_rmitus. 
Suorakulmaisessa V-padossa virtaamaa 0, 18 l/s vastaava vedenkorkeus voidaan laskea 
kaavalla Q = 0,0146 x h512 • 
Tästä veden korkeudeksi (h) saadaan 2, 7 cm. 
h = 2,7 cm 
X = J2h21 
A = h2 
Tällöin poikkipinta-ala, jolta vettä valuu on 7,45 cm2• 
Putken poikkipinta-ala lasketaan kaavalla A = nr2 
r = J Aln 1 
X ..f 2 
X X 
d = 2r = 2J Aln~ josta edellälaskettua pinta-alaa käyttäen saadaan putken 
halkaisijaksi 3,5 cm. 
Tätä suurempi ei kosteikkokasvialtaaseen johtavan putken halkaisija saa olla, jotta 
kuormitus ei ylitä täyttömateriaalin suositeltavaa hydraulista kuormaa. 
Vedenläpäisevyyden perusteella: 
Darcy'n lain mukaan virtaama Q = Ackt<lS/dH 
Jossa Ac = kosteikkokasvialtaan poikkileikkauspinta-ala = 0,6 m x 8 m = 4,8 m2 
kr = vedenläpäisevyyskerroin, täyttömateriaalille voidaan käyttää 1 o-6 m/s 
dH/dS = kosteikkokasvialtaan kaltevuus m/m 
edellisellä kaavalla virtaamaksi saadaan 0,62 lis eli noin 54 m3/vrk. Virtaaman perusteella 
edellä esitetyllä tavalla laskettu putken halkaisija on 5,0 cm. 
Koska hydraulisen kuorman antama putken enimmäishalkaisija on pienempi, käytetään 
sitä supistuslevyyn tehtävän reiän mittana. 
Viipymä: 
Viipymä t = n Asd/Q 
missä n = maa-aineksen huokoisuus, jona voidaan pitää 40 % 
As = kosteikkokasvialtaan pinta-ala = 100 m2 
d = kosteikkokasvialtaan syvyys = 0,6 m 
Q = virtaama= 15,5 m3/vrk. 
Viipymäksi saadaan kaavan perusteella noin puolitoista vuorokautta. Supistuslevyssä 
olevaa reikää pienentämällä voidaan viipymää pidentää, mikäli halutaan. 
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Kuva 6. Keinokos-
teikon rakennuspaik-
ka ennen kaivuiden 
aloittamista. 
Kuva 7. Laskeutusal-
las; takareunassa ve-
den jakoputki, etu-
reunassa keräilykaivo, 
josta vesi johdetaan 
kosteikkokasvialtaa-
seen. 
Kuva 8. Kosteikko 
kasviallas, etureunas-
sa säätökaivo. 
9 
Kuva 9. Kosteikkokasviallas 
pinnassa istutusalustana toimiva 
turve, järviruoko istutettu rivei-
hin. 
Kuva 10.Maapato, jossa V-auk-
ko virtaamamittausta varten. 
Kuva 11. Kosteikkokasviallas 
vuosi rakentamisen jälkeen. Osa 
järviruokokasvustosta on istu-
tettu uudelleen. 
Kuva 12. Laskeutusallas vuosi 
rakentamisen jälkeen. Reunat 
on nurmetettu ja altaan ympäri 
laitettu varoitusmerkit, koska 
allas on verrattain syvä. 
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